LOCAL: RUA DO COMERCIO, N2 286, CENTRO
MUNICiPIO: NOVA AURORA - GO
TOMADOR: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

OBRA: REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

&

LGl ENGENHARIA
CONSTRUTGR.2 E
PREMGILILD 2aDGS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SERVICOS A EXECUTAR
) VALOR DOS PESO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS | SERVICOS (R$)
INCLUSO BDI %
SIMPL.% RS ACUM.% | sSIMPL% RS ACUM.% | simpL% RS ACUM. %
1.0 |PAVIMENTO TERREO
1.1  |SERVICOS PRELIMINARES 15.872,46 5,99% 100,00% | 15.872,46 | 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00% 0,00 100,00%
12  |IST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO 36.582,17 13,82% 20,00% 7.316,43 20,00% 50,00% 18.291,09 70,00% 30,00% 10.974,65 100,00%
1.3 |VIDROS 7.193,40 2,72% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 7.193,40 100,00%
14  |REVESTIMENTOS EM PAREDES 17.893,56 6,76% 40,00% 7.157,43 40,00% 60,00% 10.736,14 | 100,00% 0,00% 0,00 100,00%
15 |FORROS 20.026,09 7,56% 0,00% 0,00 0,00% 80,00% 16.020,87 80,00% 20,00% 4.005,22 100,00%
1.6  |REVESTIMENTO DE PISO 59.090,20 22,32% 20,00% 11.818,04 | 20,00% 50,00% 29.545,10 70,00% 30,00% 17.727,06 | 100,00%
1.7 |ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 12.520,98 4,73% 33,33% 4.173,24 33,33% 33,33% 4.173,24 66,66% 33,34% 4.174,49 100,00%
1.8 |PINTURA 19.209,91 7,26% 0,00% 0,00 0,00% 20,00% 3.841,98 20,00% 80,00% 15.367,92 | 100,00%
19 |DIVERSOS 20.637,62 7,79% 20,00% 4.127,52 20,00% 30,00% 6.191,29 50,00% 50,00% 10.318,81 | 100,00%
110 |COBERTURA 31.097,23 11,75% 30,00% 9.329,17 30,00% 40,00% 12.438,89 70,00% 30,00% 9.329,17 100,00%
111 |TRANSPORTES 2.554,69 0,96% 100,00% 2.554,69 | 100,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00% 0,00 100,00%
112 |ESTRUTURA 4.383,99 1,66% 80,00% 3.507,19 80,00% 20,00% 876,80 100,00% 0,00% 0,00 100,00%
113 |ALVENARIA E DIVISORIAS 9.581,52 3,62% 80,00% 7.665,22 80,00% 20,00% 1.916,30 100,00% 0,00% 0,00 100,00%
114 |ESQUADRIAS METALICAS 8.119,37 3,07% 0,00% 0,00 0,00% 20,00% 1.623,87 20,00% 80,00% 6.495,50 100,00%
[TOTALGERAL) | 26476318 | 100,00% 27.77% 27.77% 39,91% 67,67% 32,33% 100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO (%) 27,77% 67,67% 100,00%
VALOR TOTAL COM BDI (RS) 264.763,18 73.521,39 73.521,39 | 105.655,57 179.176,96 | 85.586,22 264.763,18

Luiz Gustavo Pimenta de Padua
Engenheiro Civil
CREA: 149841-D/IMG




